

工 事 予 定 表

(水道局技術部,建設課)  
平成22年4月発表分

| 番号 | 工事名<br>工事場所                                | 工事期間 | 工事種別    | 工事概要                         | 入札(契約)<br>の方法 | 入札(見積)<br>予定時期 |
|----|--|------|---------|------------------------------|---------------|----------------|
| 1  | 三和町配水管布設工事<br>呉市三和町地内                      | 約4か月 | 配水管布設工事 | 150 L=214m<br>切替,数箇所         | 受注希望          | 第1四半期          |
| 2  | 阿賀北9丁目配水管布設工事<br>呉市阿賀北9丁目,阿賀中央3丁目地内        | 約4か月 | 配水管布設工事 | 50 ~ 100 L=200m<br>切替,数箇所    | 受注希望          | 第1四半期          |
| 3  | 焼山松ヶ丘1丁目配水管布設工事<br>呉市焼山松ヶ丘1,2丁目地内          | 約4か月 | 配水管布設工事 | 100 ~ 150 L=344m<br>切替,数箇所   | 受注希望          | 第1四半期          |
| 4  | 焼山此原町配水管布設工事<br>呉市焼山此原町地内                  | 約4か月 | 配水管布設工事 | 50 ~ 100 L=375m<br>切替,数箇所    | 受注希望          | 第1四半期          |
| 5  | 警固屋1丁目配水管布設工事<br>呉市警固屋1丁目地内                | 約3か月 | 配水管布設工事 | 200 L=204m<br>切替,数箇所         | 受注希望          | 第1四半期          |
| 6  | 広中迫町配水管布設工事<br>広中迫町,広三芦1丁目地内               | 約2か月 | 配水管布設工事 | 100 ~ 150 L=34m<br>切替,数箇所    | 受注希望          | 第1四半期          |
| 7  | 焼山東1丁目配水管布設工事<br>呉市焼山東1丁目地内                | 約6か月 | 配水管布設工事 | 100 ~ 150 L=734m<br>切替,数箇所   | 受注希望          | 第1四半期          |
| 8  | 宮原3丁目配水管布設工事<br>呉市宮原3丁目地内                  | 約3か月 | 配水管布設工事 | 50 L=144m<br>切替,数箇所          | 受注希望          | 第1四半期          |
| 9  | 伏原2丁目配水管布設工事<br>呉市伏原1~3丁目地内                | 約6か月 | 配水管布設工事 | 100 ~ 150 L=690m<br>切替,数箇所   | 受注希望          | 第1四半期          |
| 10 | 東畑2丁目配水管布設工事<br>呉市東畑2丁目,西畑町,吾妻2丁目,阿賀北1丁目地内 | 約7か月 | 配水管布設工事 | 100 ~ 250 L=1,202m<br>切替,数箇所 | 受注希望          | 第1四半期          |
| 11 | 清水2丁目配水管布設工事<br>呉市清水2,3丁目,三和町地内            | 約6か月 | 配水管布設工事 | 100 ~ 150 L=777m<br>切替,数箇所   | 受注希望          | 第1四半期          |
| 12 | 東惣付町配水管布設工事<br>呉市東惣付町,西惣付町,畝原町地内           | 約4か月 | 配水管布設工事 | 100 L=262m<br>切替,数箇所         | 受注希望          | 第1四半期          |
| 13 | 朝日町配水管布設工事<br>呉市朝日町地内                      | 約3か月 | 配水管布設工事 | 150 L=211m<br>切替,数箇所         | 受注希望          | 第2四半期          |
| 14 | 山手2丁目配水管布設工事<br>呉市山手2丁目地内                  | 約3か月 | 配水管布設工事 | 100 L=227m<br>切替,数箇所         | 受注希望          | 第2四半期          |
| 15 | 西中央3丁目配水管布設工事<br>呉市西中央3丁目,中央3丁目地内          | 約5か月 | 配水管布設工事 | 100 ~ 150 L=536m<br>切替,数箇所   | 受注希望          | 第2四半期          |

[注]この表に掲載する内容は、予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載とは異なる場合やここに掲載されていないものが発注される場合があります。

工 事 予 定 表

(水道局技術部,建設課)  
平成22年4月発表分

| 番号 | 工 事 名 所  | 工事期間  | 工事種別           | 工 事 概 要                           | 入札(契約)の方法 | 入札(見積)の予定時期 |
|----|--|-------|----------------|-----------------------------------|-----------|-------------|
| 16 | 広塩焼1丁目配水管布設工事<br>呉市広塩焼1,2丁目地内                  | 約4か月  | 配水管布設工事        | 100 L=406m<br>切替,数箇所              | 受注希望      | 第2四半期       |
| 17 | 吾妻2丁目配水管布設工事<br>呉市吾妻1,2丁目,本通8丁目地内              | 約6か月  | 配水管布設工事        | 150 L=289m<br>切替,数箇所              | 受注希望      | 第2四半期       |
| 18 | 和庄2丁目配水管布設工事<br>呉市和庄2丁目,和庄本町,三和町地内             | 約5か月  | 配水管布設工事        | 150 L=561m<br>切替,数箇所              | 受注希望      | 第2四半期       |
| 19 | 中通2丁目配水管布設工事<br>呉市中通2,3丁目,本通2,3丁目地内            | 約3か月  | 配水管布設工事        | 100 L=237m<br>切替,数箇所              | 受注希望      | 第2四半期       |
| 20 | 三条4丁目配水管布設工事<br>呉市三条3,4丁目地内                    | 約6か月  | 配水管布設工事        | 100 ~ 200 L=677m<br>切替,数箇所        | 受注希望      | 第2四半期       |
| 21 | 広石内4丁目配水管布設工事<br>呉市広石内4丁目,広町地内                 | 約3か月  | 配水管布設工事        | 50 L=178m<br>切替,数箇所               | 受注希望      | 第2四半期       |
| 22 | 平原東部幹線配水管布設工事<br>呉市平原町,吾妻2丁目,西畑町地内             | 約19か月 | 配水管布設工事        | 800鞘管推進 L=45m<br>150 ~ 600 L=729m | 一般競争      | 第2四半期       |
| 23 | 上二河・宮原間導水管布設工事(その1)<br>呉市上二河町地内                | 約7か月  | 導水管布設工事        | 500 L=200m                        | 受注希望      | 第2四半期       |
| 24 | 上二河・宮原間導水管布設工事(その2)<br>呉市中央1,2丁目地内             | 約8か月  | 導水管布設工事        | 800鞘管推進 L=60m<br>500 L=460m       | 公募型       | 第2四半期       |
| 25 | 広第二大橋(仮称)右岸側配水管布設工事<br>呉市阿賀南1丁目地内              | 約8か月  | 配水管布設工事        | 800 L=70m                         | 受注希望      | 第2四半期       |
| 26 | 二級配水管小口径シールド・推進設計業務委託<br>呉市広古新開1,2丁目,広多賀谷1丁目 外 | 約6か月  | 設計業務委託         | 小口径シールド,内挿管設計 一式<br>推進設計 一式       | 受注希望      | 第2四半期       |
| 27 | 二級配水管JR軌道下横断検討業務委託<br>呉市広古新開1,2丁目,広多賀谷1丁目地内    | 約6か月  | 設計業務委託         | 測量業務 一式,地質調査業務 一式<br>軌道下横断検討業務 一式 | 受注希望      | 第2四半期       |
| 28 | 呉市水道局南側庁舎外壁補修工事<br>呉市西中央3丁目地内                  | 約4か月  | 建築一式工事         | 外壁補修 一式                           | 受注希望      | 第2四半期       |
| 29 | 内海浄水場解体撤去工事(その1)<br>呉市安浦町中央北2丁目地内              | 約4か月  | とび・土工・コンクリート工事 | 解体撤去 一式                           | 受注希望      | 第2四半期       |

[注]この表に掲載する内容は,予定であるため,実際に発注する工事がこの掲載とは異なる場合やここに掲載されていないものが発注される場合があります。

## 工 事 予 定 表

(水道局技術部, 浄水課)  
平成22年4月発表分

| 番号 | 工 事 名<br>工 事 場 所                           | 工事期間  | 工事種別   | 工 事 概 要              | 入札(契約)<br>の 方 法 | 入札(見積)<br>予 定 時 期 |
|----|--|-------|--------|----------------------|-----------------|-------------------|
| 1  | 立花ポンプ所外機械・電気設備整備工事<br>呉市豊浜町大字大浜字立花366-3外   | 約10か月 | 電気     | ポンプ所, 配水池の機械・電気設備の更新 | 受注希望            | 第1四半期             |
| 2  | 本庄及び三永水源地間欠式空気揚水筒設備修理工事<br>呉市押込1丁目1番1号外    | 約6か月  | 機械器具設置 | コンプレッサーの修理           | 受注希望            | 第1四半期             |
| 3  | 三永水源地管理道補修工事<br>東広島市西条町下三永地内               | 約3か月  | とび・土工  | 崩落箇所の補修              | 受注希望            | 第1四半期             |
| 4  | 戸坂取水場整備工事設計業務委託<br>広島市東区戸坂千足2丁目1番37号       | 約8か月  | 設計業務委託 | 電気機械設備更新の設計          | 受注希望            | 第2四半期             |
| 5  | 宮原浄水場(県専用施設)導水ポンプ設備取替工事設計業務委託<br>呉市青山町5番2号 | 約8か月  | 設計業務委託 | 電気機械設備更新の設計          | 受注希望            | 第2四半期             |
| 6  | 原垣内配水池流入設備整備工事<br>呉市安浦町大字内海地内              | 約7か月  | 機械器具設置 | 流入設備の更新              | 受注希望            | 第2四半期             |
| 7  | 上畑第2ポンプ所制御盤取替工事<br>呉市川尻町森2丁目地内             | 約6か月  | 電気     | ポンプ制御盤の取替            | 受注希望            | 第2四半期             |
| 8  | 柳迫第1ポンプ所ポンプ設備取替工事<br>呉市川尻町才野谷地内            | 約5か月  | 機械器具設置 | ポンプの取替               | 受注希望            | 第2四半期             |
| 9  | 向ポンプ所受水設備整備工事<br>呉市蒲刈町向福泊3302-4番地          | 約6か月  | 機械器具設置 | 流入設備の整備              | 受注希望            | 第2四半期             |
| 10 | 二級水源地排水ポンプ設備設置工事<br>呉市広町字滝ノ久保地内            | 約7か月  | 電気     | ポンプ操作盤, 配管等の設置       | 受注希望            | 第2四半期             |
| 11 | 天応ポンプ所ポンプ設備(2号)修理工事<br>呉市天応宮町地内            | 約6か月  | 機械器具設置 | ポンプ設備の修理             | 随意契約            | 第2四半期             |
| 12 | 平原浄水場急速ろ過池補修工事<br>呉市平原町26番51号              | 約3か月  | 防水     | 急速ろ過池の補修及びろ材更生       | 受注希望            | 第2四半期             |
| 13 | 二級水源地送水管路法面補修工事<br>呉市広町地内                  | 約3か月  | とび・土工  | 法面吹付                 | 受注希望            | 第2四半期             |
| 14 | 平原導水線路(第2非常～平原)補修工事<br>呉市広町地内              | 約4か月  | 土木     | 落石箇所の補修              | 受注希望            | 第3四半期             |
| 15 |  |       |        |                      |                 |                   |

[注] この表に掲載する内容は, 予定であるため, 実際に発注する工事がこの掲載とは異なる場合やここに掲載されていないものが発注される場合があります。

工 事 予 定 表

(水道局技術部, 配水課)  
平成22年4月発表分

| 番号 | 工 事 名<br>工 事 場 所                                 | 工事期間 | 工事種別 | 工 事 概 要                                   | 入札(契約)<br>の 方 法 | 入札(見積)<br>予 定 時 期 |
|----|--|------|------|---|-----------------|-------------------|
| 1  | 漏水調査業務委託<br>呉市内(中央地区, 宮原, 吉浦, 天応, 郷原, 川尻, 豊, 豊浜) | 約8か月 | 漏水調査 | 呉市内(中央地区, 宮原, 吉浦, 天応, 郷原, 川尻, 豊, 豊浜)の漏水調査 | 受注希望            | 第1四半期             |
| 2  |  |      |      |   |                 |                   |
| 3  |  |      |      |   |                 |                   |
| 4  |  |      |      |   |                 |                   |
| 5  |  |      |      |   |                 |                   |
| 6  |  |      |      |   |                 |                   |
| 7  |  |      |      |   |                 |                   |
| 8  |  |      |      |   |                 |                   |
| 9  |  |      |      |   |                 |                   |
| 10 |  |      |      |   |                 |                   |
| 11 |  |      |      |   |                 |                   |
| 12 |  |      |      |   |                 |                   |
| 13 |  |      |      |   |                 |                   |
| 14 |  |      |      |   |                 |                   |
| 15 |  |      |      |   |                 |                   |

[注]この表に掲載する内容は, 予定であるため, 実際に発注する工事がこの掲載とは異なる場合やここに掲載されていないものが発注される場合があります。